

Utviklingsprogram for byregioner - Fase 2: Rapportering pr. 15.02.2016

Harstadregionen

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen

Det er i hovedsak ingen endringer i organiseringen. Men prosjektleder, prosjektansvarlig og næringsssjef i Harstad har fungert som en liten arbeidsgruppe som forbereder prosjektgruppemøtene og bearbeider resultatene av disse.

Evt. presisering av mål for prosjektet

Målet for prosjektet står fast.

Beskrivelse av aktivitetene fram til nå

Vi har gjennomført aktivitetene som planlagt i handlings-/milepælsplanen (se vedlegg). I hovedsak er dette:

Oppstartsmøte/workshop: Gjennomført med regionrådet (ordførere og rådmenn) ved hjelp av eksterne konsulenter. Konklusjonen fra denne dagen er at vi er en region med et uutnyttet potensiale – en uslepen diamant. Vi har en rik historie som vi per i dag ikke formidler på en god måte. Visjonen om at «vi skal bli Tore Hunds rike» ble etablert denne dagen. Dette er en visjon som også er tatt inn i Harstad kommunes politiske plattform.

Operasjonalisere prosjektplanen: Gjennom to gode arbeidsmøter i prosjektgruppa – har vi forsøkt å gå inn og aktivere handlingsplanen. Et viktig grep vi har bestemt oss for – er å arrangere en næringskonferanse. Vi har også utarbeidet en tidslinje for arbeidet. Denne er et godt arbeidsverktøy som vil justeres og tillegges aktiviteter underveis i prosessen.

Status næringsplaner i kommunene: Dette ble gjort i alle kommunene som forarbeid til første prosjektgruppemøte 27.10.15. I neste møte forberedte deltakerne en SWOT-analyse og en kartlegging av viktige næringsaktører i egen kommune.

Konsolidering, forankring av prosjektet etter valget: To regionrådsmøter etter valget i 2015. På begge møtene orienterte prosjektleder og prosjektansvarlig om Byregionprosjektet. Tre av syv ordførere er nye. Videre skal vi rundt i alle kommunestyre våren 2016 og orientere om prosjektet. Datoer er allerede satt.

Anskaffelse av ekstern prosessledelse: Vi har valgt en regional konsulent til å hjelpe prosjektleder med planlegginga i oppstarten. Dette er en avtale under terskelverdi (50 000,-). Videre har vi benyttet en kunstner til noen små oppdrag innen planlegging for stedsutviklingsstrategi. I 2016 gjør vi større samarbeidsavtaler som planlagt i handlingsplanen.

Samkjøring/planlegging av prosessledelse: Vi har hatt to konkrete samarbeidsmøter med Narvikregionen (representert ved regionrådets to ansatte) høsten 2015. Det første var mellom oss i administrasjonen der vi gjennomgikk prosjektplanene og avtalte et felles regionrådsmøte våren 2016.

Videre hadde vi møte sammen med tre banker som er gått inn som samarbeidspartnere/sponsorer for prosjektene, i september 2015. Det krever at vi arbeider koordinert og er oppdatert på hverandres fremdrift. I tillegg har prosjektleder for Narvikregionen deltatt på begge våre prosjektgruppemøter i 2015. Vi vil fortsatt holde tett dialog og invitere hverandre på relevante møter slik at vi hele tiden er informert om hverandres prosesser. Felles regionrådsmøte skal avholdes 29. april i Harstad.

Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen

Prosjektgruppa, som består av en representant fra hver kommunes administrasjon, er kommet godt i

gang. Vi har hatt to arbeidsmøter i 2015 i tillegg til at fire av syv kommuner var med på nettverkssamlingen.

De har gjennomført SWOT-analyse i egen kommune ut fra kommunens rolle som premissleverandør for næringsutvikling og de har identifisert viktige næringsaktører.

Fremdriftsplanen er justert og kommentert i milepæls-/handlingsplan nedenfor. Vi følger i hovedsak det vi har planlagt å gjøre – med noen justeringer. Vi vil arrangere en stor regional næringskonferanse 14/10-16 og bruke den som et verktøy for å nå målet. Dette planlegger vi i detalj nå. I tillegg kommer vi til å vektlegge kommunikasjon med næringslivet. Dette vil vises gjennom nettsiden vi skal utarbeide og utradisjonelle metoder for innspill vi skal benytte oss av. Vi samarbeider med et kommunikasjonsbyrå om dette. Vi skal formidle den endelige planen/strategien på en nyskapende måte, det samme gjelder innspillsprosessen. Dette er vi i prosess med nå. Vi vil videre skape en illustrasjon, et bilde på ønsket og ikke ønsket prosjektmål, ref. Glåmdalsregionen. Dette skal lokale kunstnere hjelpe oss med.

Milepælsplan ByR fase 2: 2015-2017

Aktivitet	Hvordan, spesifisering:	Tidspunkt
Oppstartsmøte/workshop	Utarbeide visjon og verdier for arbeidet, jfr. prosjektmål,	jun.15
<i>Operasjonalisere prosjektplanen</i>	<i>Utarbeide prosessplan</i>	<i>høst 2015</i>
Status næringsplaner i kommunene	Kartlegging av dagens næringsplaner i kommunene	høst 2015
Konsolidering, forankring av prosjektet etter valget	Orientering nytt regionråd. Evt justeringer, konsensus	høst 2015
Anskaffelse av ekstern prosessledelse	Anbud i Doffin	ultimo 2015
Samkjøring/planlegging av prosessledelse	Møter, avtaler med valgt konsulent	jan/feb 2016
Involvering næringsliv, kommuner og andre aktører	Ekstern PL: folkemøter, innspillsfora, m.m.	vår 2016
Kartlegge behov for og kunnskapsinnhenting Relevant og konkret kunnskapsinnhenting	Skjer gjennom innspill/prosess vår 2016	høst 2016
Analyse og aktiv bruk av innhentet kunnskap	Basert på behov / bestilling	årsskiftet 2016/17
Utarbeidelse av utviklingsplan	Prosess styrt av ekstern PL	vår 2017
	Konkretisering av innspill, kunnskap, prosess fra 2016	vår/sommer 2017
Utarbeidelse av konkret handlingsplan	Ansvarliggjøring i hver kommune med tidsfrist	høst 2017
Politisk forankring av utviklingsplan	Vedtak i kommunestyret	høst 2017
Kommunikasjon	Utarbeide kommunikasjonsplan for internt og ekstern	hele prosjekt-
kommunikasjon		
Samspill med Narvikregionen	Samarbeid, kommunikasjon to regioner	hele prosjekt-
perioden		
Følge fusjonen av UiT, HiN, HIH	Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet,	hele prosjekt-
fusjonerer med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad. Dette får betydning for vårt arbeid/vår plan	perioden	
<i>Gjennomføring av tiltak</i>	<i>STRR pådriver/oppfølger, hver aktør/kommune har ansvar</i>	<i>fra høst 2017</i>

Rapportering per 15.02.16:

Aktivitet	Hvordan, spesifisering:	Tidspunkt
Oppstartsmøte/workshop	Utarbeide visjon og verdier for arbeidet, jfr. prosjektmål,	jun.15
<i>Operasjonalisere prosjektplanen</i>	<i>Utarbeide prosessplan</i>	<i>høst 2015</i>
Status næringsplaner i kommunene	Kartlegging av dagens næringsplaner i kommunene	høst 2015
Konsolidering, forankring av prosjektet etter valget	Orientering nytt regionråd. Evt justeringer, konsensus	høst 2015