

Utviklingsprogram for byregioner - Fase 2: Rapportering pr. 15.02.2016

Regionen Inn-Trøndelag (Steinkjer)

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen

Vedtatt prosjektplan er fortsatt programmets overordnede styringsdokument. Og Steinkjerregionene regner med å komme i mål i løpet av prosjektperioden. Kommunevalg med relativt store endringer i persongalleriet har, sammen med en prosess i forhold til en eventuelt ny prosjektleder, gjort at skissert framdrift har vært utfordrende. Prosjektleder er nå avklart. Vi ser også at fase 2 krever en større involvering av næringslivet. Noe som gjør at vi endrer prosjektets styringsgruppe. En prosess vi er midt inne i.

Evt. presisering av mål for prosjektet

Prosjektets mål og hovedaktiviteter står fast, men vi ser som sagt en viss tidsforskyvning.

Beskrivelse av aktivitetene fram til nå

I denne perioden har hovedjobben vært knyttet opp mot aktivitet 1. Valg og forankring av regionens utviklingsstrategier. Spesielt Underpunktene a, b, c og d. Hovedaktivitet 2 - underpunktene a og b. og hovedaktivitet 3 - underpunkt a. (se vedlegg)

Programmets fase 1 viste oss tydelig at Steinkjerregionen (Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy) bare er "halvparten" av den naturlige bo og arbeidsmarkedet. En vesentlig aktivitet har derfor vært å "selge" inn prosjektet til våre andre nabokommuner (Verdal, Levanger og Frosta). Dette gjennom en aktivisering av Innherredsprogrammet. Et program som har en historie tilbake til 2006. Vi er nå i gang med å utarbeide en skisse til felles strategi/forståelse. Vi fortsetter også den gode dialogen vi har med Fosenregionen.

Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen

Framdriften vurderes som akseptabel i forhold til de politiske og administrative prosesser som har pågått og regner som sagt med å komme i mål innen prosjektperiodens slutt.